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CAPiTULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento de consulta prévia para a realizacdo da empreitada

de “Reabilitacdo de edificio para criacéo de centro BTT".

2 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos quanto a sua
espécie, quantidade e condigdes técnicas de execucdo, no projeto de execugdo e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no numero anterior é o

definido na clausula 5a.

4 - As condigGes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste caderno
de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto

aprovado.

Clausula 22
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), na sua redagdo atual;

¢) Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacio e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalacbes do pessoal, a higiene, seguranga,
prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omisstes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o0 empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que

se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes
técnicas constantes do disposto no artigo 49.° do CCP.

5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposigdo com os documentos do contrato, as especificagdoes técnicas

definidas nos termos do nimero anterior.

6 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagado do

cumprimento das disposigbes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo
ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugao

da empreitada e o segundo em tudo o respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP,

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas

do projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 42
Esclarecimento de dividas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao

antes do inicio daquela execugéo.
3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 52
Projeto

1 - O projeto de execucgdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento, sendo definido na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho o contetdo
obrigatério do projeto de execugdo, a que se refere o n.° 1, do artigo 43.2 do CCP, em
fungdo da tipologia da obra, estando as mesmas definidas por secgbes na referida

Portaria.

2 - A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes no artigo
43.9 do CCP, sendo acompanhado dos seguintes elementos:

a) Pecas desenhadas;

b) Mapa de medigdes;

¢) Plano de gestdo de residuos.

Relativamente aos elementos de solugdo de obra referidos no n.? 5 do artigo 43.2 do
CCP, consideram-se nao exigiveis pelas seguintes razdes:

a. Dos levantamentos e analises de campo
N&o aplicavel

b. Estudos geolégicos e geotécnicos
N&o aplicavel.

c. Dos estudos ambientais, incluindo declaracdo de impacte ambiental, nos termos
da legislagao aplicavel.

N&o aplicavel por forga do Decreto-Lei n.© 151-B/2013, de 31 de outubro;

d. Estudos de impacte social, econdmico ou cultural, nestes se incluindo a
identificagdo das medidas de natureza expropriatoria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir e dos 6nus e servidoes a impor.

A intervengdo ndo implica qualquer operagdo de expropriagdo, nao sendo
necessaria a aquisigdo de quaisquer direitos, nem implica 6nus e servidao;

e. Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros.

Pelo motivo referido na alinea a) ndo foram realizados ensaios laboratoriais ou
outros, sendo apenas exigiveis 0os que constam no caderno de encargos, incluindo

condicdes técnicas gerais e especiais.
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CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccdo I
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 62
Preparacao e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude e no Plano de Prevenga@o e Gestdo
de Residuos de Construgdo e Demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenacédo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.¢ 5

da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a
execucao da obra, desighadamente:

a) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo ¢ pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacgdo de aguas que os mesmos possam originar;

¢) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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d) O levantamento, guarda, conservagio e reposigdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagfes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecdo do local da obra a data da realizacdo do procedimento adjudicatorio;

e) O transporte e remogdo, para fora do local da obra dos produtos de escavagao ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a conclusdo dos trabalhos;

f) A reconstrucdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a
execugdo da obra;

g) O trabalho de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

h) A conservacdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugdo da empreitada; .
i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigbes de ndo lesarem
os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

4- Excluem-se do disposto no nimero anterior, a execugdo dos trabalhos relacionados
com a montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizagdo de equipamento,
bem como a montagem de instalagbes provisérias, escritério para a fiscalizagdo,
armazéns de materiais e equipamento, manutencdo e posterior desmontagem, incluindo
colocacgédo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecdo de seguranga necessarios a execugdo dos trabalhos, que sdo da

responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitario.

5 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacgao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4 do
artigo 378.9 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;
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f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do programa de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.? 3 do artigo 361.9 do CCP;

g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do ponto
2, da clausula 22;

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. © documento
devera conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevengdo de
acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a
planificagdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Clausula 72
Programa de trabalhos ajustado

1 - O programa de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a
fixacdo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de
trabalho previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propée executa-

los, bem como a definigdo do correspondente cronograma financeiro.

2 - O programa de trabalhos constante no contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao
plano final de consignagédo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo 357.9 do
CCP.

3 - O programa de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no programa de trabalhos, constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do programa de trabalhos ao plano final de

consignagao.

4 - O programa de trabalhos ajustado carece de aprovagado pelo dono de cobra, no prazo
de 5 dias apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a
aceitacgao.

5 - O ajustamento do programa de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusé@o da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial.
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6 - O programa de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra;

e) Nao subverter o programa de trabalhos a que se refere a alinea b) do n.° 4 do artigo
43.0 do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o programa de trabalhos
ajustado devera especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo

se verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

8 - O cronograma financeiro devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o programa de trabalhos
ajustado.

Clausula 82
Modificacdo do programa de trabalhos e do cronograma financeiro

1 - C dono da obra pode modificar em qualquer momento ¢ programa de trabalhos em

vigor, por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o programa de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
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empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um programa de trabalhos

modificado.

4 - Sem prejuizo do nuimero anterior, em caso de desvio do programa de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um programa de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.9 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
clausula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitagdo do novo

programa.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nlmeros anteriores, o programa de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o programa de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do cronograma financeiro.

Secgao II
Prazos de execucdo

Clausula 92
Prazo de execucio da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono de obra comunique
ao empreiteiro a aprovagéo do Plano de Seguranca e Saude, caso esta Ultima data
seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor;

¢. Concluir a execugdo da empreita e solicitar a realiza¢do da vistoria da obra para
efeitos da sua recegdo proviséria no prazo de 45 dias, com observancia do
disposto no n.° 1 do artigo 362.° do CCP.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo dos trabalhos em
relacdo ao Plano de Trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessérias 4 recuperacgédo dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execucdo.

3 - Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdao da obra é
proporcionalmente prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdo aplicaveis os prazos parciais de execugéo
previstos no programa de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condicboes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de prazo de execugdo no prazo de 10 dias a contar da data da

notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.

4 - N3o ha lugar ao pagamento de prémios ao empreiteiro pela execucdo da obra antes

do prazo fixado.

Clausula 102

Cumprimento do programa de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanaimente o diretor da fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do programa em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no

plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8a.
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Clausula 112
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2%eo do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicivel o disposto no niumero 1, sendo o montante da

sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancado
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere
o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao

do contrato.

Clausula 122

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagtes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servigo.
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Seccdo III
Condicdes de execugdo da empreitada

Clausula 132

CondicOes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais condigbes
técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de

resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a sequir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas

definidas nos termos da clausula 22,

3 - O empreiteiroc pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 142

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdao da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos ou notificagGes recebidas.

2 - A execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes obedecem ao estipulado
no artigo 378.° do CCP.

Clausula 152

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n.% 3, do artigo 361.2 do CCP, propuser
qualquer alteragdo ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que se
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estabelece na referida disposicéo legal, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

Clausula 162

Mengodes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de
registo e manter cépia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, um
exemplar do projeto, do contrato e dos demais documentos a respeitar na execuc¢do da
empreitada, com as alteracdes que nele hajam sido introduzidas. No mesmo local
deverdo estar igualmente disponiveis os autos de medicdo, relatérios e atas de reunides
de obra. Todos estes documentos deverao estar devidamente assinados pelos

intervenientes e/ou entidades competentes.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 172

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 182

Medicoes

1 - As medigBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e devidamente ordenados pelo dono da obra, serdo feitas no local da obra

com a colaboragao do empreiteiro e formalizadas em auto.

2 - As medigOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia

do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicBes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional da Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 192

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Sdo inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizagdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,

marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execugao dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior 0 empreiteiro
indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 202

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos néo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor da fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacgdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.9 do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;
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b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 212

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo
e equipamentos;

b) As indemnizacBes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou
pela ocupagdo temporaria de prédios particulares necessérios a execucdo da empreitada;
c) A implementagdo da sinalizagdo temporaria necessaria para a execugdo dos trabalhos
e garantia da seguranga dos transeuntes, bem como o acompanhamento policial, quando

a fiscalizag@o o considerar necessario.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugles exigidas e as despesas
inerentes a celebragdo do contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 222

Obrigagoes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidado profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
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desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 232

Horario de trabaltho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

0 respetivo programa ao diretor da fiscalizagdo da obra.

Clausula 242

Seguranca, higiene e saiide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia meédica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n® 1 da
clausula 302,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO III
OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 252
Prego e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdc da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia pecunidria total até
vinte e nove mil e quinhentos euros (€29.500,00) (valor a que corresponde o

“prego base™), acrescida do IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigbes mensais, a realizar de acordo com o disposto

na cladusula 182,

3 - Em regra, os pagamentos s@o efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo
de 60 dias, apos a apresentagdo da respetiva fatura, emitida nos termos do artigo 36.°
do CIVA.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrugdes fornecidas pelo diretor da fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do programa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa

daqueles.
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6 — No caso de falta de apresentacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor da fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aqueie
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor da fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.9 do
CCP.

Clausula 262

Adiantamentos ao empreiteiro

As condicdes de concessdo de adiantamentos ao empreiteiro sdo as previstas nos artigos
292.9 e seguintes do CCP.

Clausula 272

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada

um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5%.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depodsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos

mesmos termos previstos para a caugdo.

Clausula 282

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 292

Revisao de precgos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia da alteracdo dos custos da
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro e na

modalidade fixada neste caderno de encargos.

2 - A revisao de pregos obedece a férmula tipo FO5 (Reabilitacdo ligeira de edificios)
constante no Anexo ao Despacho n.° 22 637/2004 (22 série), de 12 de outubro, e ao
Despacho n.? 1592/2004 (22 série), de 8 de janeiro, tendo em consideragdo a Retificacdo
n.% 383/2004 (22 série), de 25 de fevereiro.

) M
Ct=ax—t+bx—t+b1x—
So Mo

C: é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a
partir de um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a

cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
S: é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

Sp @ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega

das propostas;

Mt sdo, os indices dos custos de relativos ao més a que respeita a revisio;

MO sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para
a entrega das propostas;

E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisdo;

Eo é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, reiativo ao més anterior ao da data

limite para entrega das propostas;

a, b, bz, .., ¢ séo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de cada um dos

termos a considerar na formula;
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d é o coeficiente que representa na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da

adjudicacdo, com aproximacao as centésimas.

3 - A revisao de pregos obedece as seguintes condigoes:

a) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagdo
de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste
caderno de encargos;

b) A revisdo de pregos relativa ao custo de médo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

¢) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor da fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias
a contar da data de encerramento das folhas;

d) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

e) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor da fiscalizagdo da obra;

f) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

g) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes
nao sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;

h) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisigdo de
materiais de pre¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada, serao incluidos nas situacdes de trabalhos.

5 - Sera da obrigacdo do empreiteiro a apresentagao do calculo da revisdo de pregos, a

fim de ser validada pelo diretor de fiscalizagdo.
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Seccido V
Seguros

Clausula 302

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato as apdlices de seguros previstas nas
clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo

recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apodlices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final da data da recegéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativoc aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e

recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgédo e
restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a entidade

seguradora legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Clausula 312

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por
si afetos a obra, que circulem na via pablica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os veiculos afetos as obras pelos

subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve
perfazer, no totai, um capital seguro que ndo pode ser inferior ac capital minimo seguro

obrigatoério para os riscos de circulagdo (ramo automavel).
4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.2 2, a apédlice deve cobrir, no minimo, os

riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 322

Representacao do empreiteiro

1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a
diregdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacdo minima de

Engenheiro Civil.

2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informacgdo sera acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com

proficiéncia e assiduidade.

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor

técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada deverd acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a sua
execugao, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - As fungbes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizagdc da obra, pela marcha dos

trabalhos.
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8 - Sempre que se justifique, o empreiteiro entregara ao diretor da fiscalizagdo da obra,
no mesmo prazo estabelecido no niumero 2, um documento escrito, indicando
precisamente o nome, a qualificacdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posi¢do no

organograma da empresa.

9 - O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salude no trabalho e, em particular pela correta

aplicacdo do documento referido na alinea h), do n.0 5, da clausula 6°.

Clausula 332

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da

primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagéo, resolugédo ou revogagado do contrato.

Clausula 342

Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

Este livro podera ser substituido pelas atas ou relatdérios das reunides periddicas de
trabalho.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3, do artigo 304.° e no n.° 3, do artigo 305.9, do CCP:

a) Data de inicio e conclusdo da obra;

b) Todos os factos que impliguem a sua paragem ou suspensdo;

¢) Todas as alteragoes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteracdes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizacgdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 - Caso seja do entendimento da Fiscalizacdo, e ao abrigo do n.? 3, do artigo 305.9, do
CCP, podera este documento ser substituido e/ou complementado por autos de medigdo.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 352

Recegdo provisdria

1 - A recegio proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta ¢ termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto

de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a 396.9,
do CCP.

Clausula 362

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos ndo estruturais ou a
instalagGes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no niumero 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes

da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 372

Rececao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n.® 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragGes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua corregdo por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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Clausula 38°
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - A libertagdo da caugdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao
empreiteiro serd efetuada nos termos previstos no artigo 295.° do CCP e sempre
precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia de defeitos.

3 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando se
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia
e ndo justificativos da ndo libertagdo, o dono da obra promove a libertagdo da caugéo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
precisos termos (apenas para os contratos em que o praze de garantia fixade na clausula
369 seja superior a dois anos, pois quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o
dono de obra promover a libertagdo integral da caugédo é de 30 dias apds o prazo de

garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista

no numero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo parcial.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392
Deveres de informacgiao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
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2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do

contrato.

Clausula 402

Subcontratacdo e cessacao da posicdao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6, do artigo
318.2 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.0 do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato. Nos casos previstos no n.° 2, do artigo 385.9, do
CCP, a subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono de obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacéo do contrato,
aplicando-se com as necessarias adaptacoes o disposto nos n.%s 3 e 6, do 318.9, do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da fiscalizagdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3, do artigo 385.9, do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigactes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessagdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1, do artigo 317.9,
do CCP.

Clausula 412

Resolugdao do contrato pelo dono da obra

O dono de obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.0, 334.9,
bem como nos previstos nas diversas alineas do artigo 405.9, todos do CCP.

Clausula 422

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.9 do CCP, bem
como nas diversas alineas do artigo 406.°2 do mesmo diploma.

Clausula 434

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo do Circulo com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 44a

Comunicacoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagbGes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 452

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdébados, domingos e

feriados.

Clausula 462
Gestor do contrato

1 - Para efeitos do disposto no artigo 290.2-A do CCP, foi designado como gestor, com a
funcdo de acompanhar permanentemente a execucdo deste contrato, o Eng.° Oscar
Lucas, Chefe de Divisdo Municipal.

2 - Em casos especificos definidos no artigo supra referido, nomeadamente, contratos
com especiais carateristicas de complexidade técnica ou financeira ou de duracdo
superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes que lhe sejam definidas pelo contraente
publico, o gestor do contrato deve elaborar indicadores de execugdo quantitativos e
qualitativos adequados ao presente contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir
os niveis de desempenho do cocontratante, a sua execugao financeira, técnica e material

do contrato.

3 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucgdo do contrato,
deve comunica-los de imediato ao érgdo competente para a decisdo de contratar,

propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que se revelem adequadas.

Clausula 472

Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua atual redagao, assim como restante

legislagdo aplicavel.
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