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CAPITULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no &mbito do procedimento de concurso publico para a realizacdo da
empreitada de “Reparacéo de caminhos agricolas para realizacio de treinos de
WRC (Troco 2- Zona Poente (Dornelas A, B e Muro))”

2 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua
espécie, quantidade e condicBes técnicas de execugdo, no projeto de execugdo e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior é o

definido na cldusula 52,

4 - As condigBes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste
caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do

projeto aprovado.

Clausula 22
DisposicGes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos 0s documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), na sua redac8o atual;

c) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacgéo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgéo, a revisdo de pregos, s instalagdes do pessoal, 3 higiene, seguranga,
prevencgéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n%4 do art® 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 9990 do CCP e aceites pelo adjudicataric nos termos do disposto no
artigo 1019 desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6érgdo competente para a
decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem

em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra estéd obrigado a definir neste caderno de encargos as

especificagoes tecnicas constantes do disposto no artigo 49° do CCP.

5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do Contrato, as especificagdoes técnicas

definidas nos termos do nimero anterior.

6 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagéo

do cumprimento das disposigdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32

Interpretaciao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem

em que sdo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucgdo,
prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigbes juridicas e técnicas de execucao
da empreitada e o segundo em tudo o respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucgo:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto 3 localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 610
do CCP,

c) Em tudo o mais prevalece o0 que constar da memdria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execugdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do no 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo.

Clausula 42
Esclarecimento de diavidas

1 - As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ac diretor da
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacgdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacio que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.
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Clausula 52
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o

patenteado no procedimento, sendo definido na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho o

conteldo obrigatério do projeto de execugdo, a que se refere o n®1 do art®43 do CCP,

em funcdo da tipologia da obra, estando as mesmas definidas por secgdes na referida

Portaria.

2 - A elaboracgdo do projeto de execucdao obedece aos requisitos constantes no artigo

439 do CCP, sendo acompanhado dos seguintes elementos:

a) Plantas de localizagdo;

b) Memédria descritiva;

¢) Mapa de Medigdes;

d) Condigbes Técnicas.

Relativamente aos elementos de solugdo de obra referidos no n°5 do art®43° do CCP,

consideram-se nédo exigiveis pelas seguintes razdes:

a.

Dos levantamentos e analises de campo

O projeto de execucdo foi elaborado com base no levantamento do existente e
o observado no local.

Estudos geoldgicos e geotécnicos

J4 é conhecida a constituicdo do solo , passando os trabalhos apenas por
regularizacdo da plataforma e melhorias do sistema de drenagem existente,
ndo necessitando por isso da realizagdo desses estudos.

Dos estudos ambientais, incluindo declaracdo de impacte ambiental, nos
termos da legislagdo aplicavel.

N&o aplicavel por forga do decreto-Lei n® 151-B/2013, de 31 de outubro;
Estudos de impacte social, econémico ou cultural, nestes se incluindo a
identificagdo das medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir e dos 6nus e servidoes a impor.

A intervencdo ndo implica qualquer operagdo de expropriagdo, ndo sendo
necessdria a aquisicdo de quaisquer direitos, nem implica 6nus e serviddo;

Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros.

Pelo motivo referido na alinea a) nao foram realizados ensaios laboratoriais ou
outros, sendo apenas exigiveis os que constam no caderno de encargos,

incluindo condigdes técnicas gerais e especiais.
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CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccaol
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 62
Preparagao e planeamento da execucéio da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Satde e no Plano de Prevencdo e
Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacgao
dos trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do

n® 5 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais

e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios & execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessédrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das
vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos
trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

¢) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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d) O levantamento, guarda, conservagdo e reposigdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra & data da realizagéo do procedimento adjudicatério;
e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra dos produtos de escavagao ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a conclusao dos trabalhos;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execuc¢do da obra;

g) O trabalho de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade & data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

h) A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de néo
lesarem os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

4- Excluem-se do disposto no niimero anterior, a execugdo dos trabalhos relacionados
com a montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizagdo de equipamento,
bem como a montagem de instalagbes provisérias, escritério para a fiscalizagao,
armazéns de materiais e equipamento, manutengdo e posterior desmontagem,
incluindo colocacdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos
os meios de protecdo de seguranca necessarios a execugdo dos trabalhos, que sdo da

responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitario.

5 — A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omisstes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.0 3 e 4
do artigo 378° do CCP;

d) A apreciacio e decisdo do dono da obra das reclamagdes que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;
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f) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do programa de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n® 3 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do
ponto 2, da clausula 22;

h) A elaborag@o de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento
deverd conter a avaliagéo dos riscos, a previsdo dos meios adequados 3 prevengao de
acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a
planificagéo das atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Clausula 72
Programa de trabalhos ajustado

1 - O programa de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra,
a fixagéo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies
de trabalho previstas e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propode

executa-los, bem como & definigdo do correspondente cronograma financeiro.

2 - O programa de trabalhos constante no Contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro
ao plano final de consignagéo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo
357° do CCP.

3 - O programa de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco
contratual, nem a alteragdo do prazo de conclus&o da obra, nem ainda alteragSes aos
prazos parciais definidos no programa de trabalhos, constante do Contrato, para além
do que seja estritamente necessdrio & adaptacdo do programa de trabalhos ao plano
final de consignagéao.

4 - O programa de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono de obra, no
prazo de 5 dias apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio

a aceitag8o.

5 - O ajustamento do programa de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignacdo parcial.

EMPREITADA DE “Reparaggo de caminhos agricolas para realizacdo de treinos de WRC ((Trogo 2- Zona Poente ( Dornelas A,
B e Muro))* CP 05/2018 10



MUNICiPIO DE BOTICAS

6 - O programa de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos,
gue serdo mobilizados para a realizagéo da obra;

e) N3o subverter o programa de trabalhos a que se refere a alinea b) do n® 4 do
artigo 43° do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, 0 programa de
trabalhos ajustado devera especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se
realizar, para ndo se verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugéo

da empreitada.

8 - O cronograma financeiro devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o programa de

trabalhos ajustado.

Clausula 82
Modificagdo do programa de trabalhos e do cronograma financeiro

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o programa de trabalhos em

vigor, por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifiqgue a necessidade de o programa de

trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
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ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um programa de trabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do programa de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um programa de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4
da presente cldusula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronGncia a
aceitagdo do novo programa.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nlimeros anteriores, o programa de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugéao.

7 - Sempre que o programa de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do cronograma financeiro.

Seccao II
Prazos de execucgdo

Clausula 92
Prazo de execucdo da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a :

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono de obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do Plano de Seguranca e Salde, caso
esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano
de Trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugdo da empreita e solicitar a realizacdo da vistoria da obra
para efeitos da sua receg&o proviséria no prazo de 10 dias, com observancia
do disposto no n.° 1 do artigo 362° do CCP.
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2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo dos trabalhos em
reacio ao Plano de Trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias & recuperagao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucdao.

3- Quando haja lugar & execucgdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdo da

obra é proporcionalmente prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdo aplicaveis 6s prazos parciais de execugao
previstos no programa de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condigbes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de prazo de execugdo no prazo de 10 dias a contar da data

da notificagdo da ordem de execug¢do dos mesmos.

4 - Quando haja Ndo ha lugar ao pagamento de prémios ao empreiteiro pela

execucdo da obra antes do prazo fixado.

Clausula 102

Cumprimento do programa de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor da fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsbes do programa em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizagdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual é aplicavel o disposto no n 3 da clausula 82.
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Clausula 112

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ac empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputével ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no nimero 1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzida a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execugdo do Contrato.

Clausula 12a

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de vinte e quatro horas, a contar
da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

Secgao III
Condigdes de execucdo da empreitada

Clausula 132

Condigdes gerais de execucédo dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condicbes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges

técnicas definidas nos termos da clausula 22.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

Clausula 142

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1-O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos ou notificagbes recebidas.

2-A execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes obedecem ao
estipulado no artigo 378° do CCP.

Clausula 152

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n° 3 artigo 361° do CCP, propuser
qualquer alterag8o ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que
se estabelece na referida disposicdo legal, todos os elementos necessarios a sua

perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicacbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e

calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.
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3 - Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

Clausula 162

Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencgdo do respetivo alvard ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n® 5 do artigo
810 do CCP e manter cdpia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou

dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra (ou em alternativa, atas de reunides de obra, devidamente
datadas e assinadas pelos intervenientes) e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo

da empreitada, com as alteragBes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 172

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sfo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando
previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 182

Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo

feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢Bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional da Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 192

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registado

1 - Sdo inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizagdo, na execugcdo da empreitada, de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execugdo dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior o empreiteiro
indemnizé-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas

as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 202

Execucio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos n&o incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior s§o executados em colaboracdo com o
diretor da fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada ests a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n° 1, deve apresentar a sua reclamacg&o no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo

ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n® 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 2820 e 3549
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 212

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que por motivos imputdveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagcdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de segurangca das obras, materiais elementos de
construgdo e equipamentos;
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b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdo tempordria de prédios particulares necessarios a execugdo da
empreitada;

¢) A implementacdo da sinalizagdo tempordria necessaria para a execugdo dos
trabalhos e garantia da seguranga dos transeuntes, bem como o acompanhamento

policial, quando a fiscalizagdo o considerar necessario.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas e as

despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 222

Obrigacdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua

disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

4 -As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.
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Clausula 23a

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor da fiscalizacdo da obra.

Clausula 242

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagGes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigactes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da
fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta, apolices de seguro contra
acidentes de trabalho reiativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n° 1 da clausula 302,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizagdo da
obra, pela observincia das obrigagdes previstas nos nlmeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

EMPREITADA DE “Reparacéo de caminhos agricolas para realizacdio de treinos de WRC ((Trogo 2- Zona Poente ( Dornelas A,
B e Muro))” CP 05/2018 20



MUNICiPIO DE BOTICAS

CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 252

Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia
pecunidria total até € 30.000 (valor a que corresponde o “preco base”),
acrescida do IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medigdes mensais, a realizar de acordo com o

disposto na clausula 182,

3 - Em regra, os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo
de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva fatura, emitida nos termos do artigo 36°
do CIVA.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo s3o elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo diretor da fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do programa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa

daqueles.

6 — No caso de falta de apresentagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor da fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor da fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores

por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 3739 do CCP.

EMPREITADA DE “Reparacio de caminhos agricolas para realizagdo de treinos de WRC ({Trogo 2- Zona Poente ( Dornelas A,
B e Muro))” CP 05/2018 21



MUNICIPIO DE BOTICAS

Clausula 262

Adiantamentos ao empreiteiro

As condigbes de concess@io de adiantamento ao empreiteiro sdo as previstas nos

artigos 2920 e seguintes do CCP.

Clausula 273

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5%.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao, nos

mesmos termos previstos para a caugao.

Clausula 282

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 292
Revisao de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia da alteracdo dos custos da
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-lei n® 6/2004, de 6 de janeiro e na
modalidade fixada neste caderno de encargos.
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2 - A revisdo de pregos obedece a formula tipo FO9 (Arranjos Exteriores) constante
no Anexo ao Despacho n.0 22 637/2004 (22 série), de 12 de Outubro, e ao Despacho
n.0 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, tendo em consideragdo a Retificagdo n.¢
383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro.

C: é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo,
obtido a partir de um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas
decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual

ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
S;: é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para

entrega das propostas;
Mt sdo, os indices dos custos de relativos ao més a que respeita a revisdo;

M, sdo os mesmos indices mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a

revisao;

Ey é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més anterior ao da

data limite para entrega das propostas;

a, by, b, ..., c sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de cada um dos

termos a considerar na férmula;

d é o coeficiente que representa na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da

adjudicacdo, com aproximagdo as centésimas.

3 - A revisdo de pregos obedece as seguintes condigdes:

a) A garantia de custo de méo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

b) A revisdo de pregos relativa ao custo de méao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;
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¢) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor da fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

d) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relag8o do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

e) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salérios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor da fiscalizac&o da obra;

f) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

g) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

h) Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificagdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada, serdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

5 - Sera da obrigagdo do empreiteiro a apresentagio do célculo da revisdo de precos,
a fim de ser validada pelo diretor de fiscalizagdo.

Seccdo V
Seguros

Clausula 302
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de
trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
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subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a

legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do Contrato as apolices de seguros previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e

respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n°® 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apodlices de seguro referidas no n° 1 validas até ao final da data da recegdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, néo
se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo

daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a

entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacfes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagées de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.
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Clausula 31a

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria
por si afetos a obra, que circulem na via plblica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os

veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazeéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficihas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo

seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n° 2, a apdlice deve cobrir, ho minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial,

CAPITULO 1V
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 322

Representacdo do empreiteiro

1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
diregdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacdo minima de
Engenheiro Civil.

2 - Apbs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se
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0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informagdo seréd acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execugdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao

diretor técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,
devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a
sua execugdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - As fungGes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - Sempre que se justifique, o empreiteiro entregara ao diretor da fiscalizagdo da
obra, no mesmo prazo estabelecido no nimero 2, documento escrito indicando
precisamente o nome, a qualificagdo, as atribuicées de cada técnico e a sua posigédo

no organograma da empresa.

9 - O empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular pela correta

aplicacdo do documento referido na alinea h) do no5 da clausula 60°.

Clausula 332

Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
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caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de

representacgao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteirc da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignacgao ou

da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagio do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 342

Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistemédtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugdo dos trabalhos.

Este livro podera ser substituido pelas atas ou relatérios das reunibes periédicas de
trabalho.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, para além dos
referidos no n° 3 do artigo 304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP:

a) Data de inicio e conclus3o da obra;

b) Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspens&o:

¢) Todas as alteragGes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteragbes ou desvios ao programa de trabalhos:

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizagdo da obra ou
por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

4- Caso seja do entendimento da Fiscalizag&o, e ao abrigo do n°3 do art® 305 do CCP,
poderd este documento ser substituido e/ou complementado por Autos.
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CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 352

Recegdo provisoéria

1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 3940 a
3960 do CCP.

Clausula 362

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos ndo estruturais ou a
instalagGes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no numero 1 as substituicbes e os trabalhos de
conservagdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo

normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Clausula 372

Rececgao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua corregdao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Clausula 38°

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caugdo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2-A libertagdo da caugdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao
empreiteiro serd efetuada nos termos previstos no art.° 295.0 do CCP e sempre

precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia.

3 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e n&o corrigidos como sendo de pequena
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importancia e nao justificativos da nédo liberagdo, o dono da obra promove a liberagao
da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos precisos termos (apenas para os contratos em que o prazo de
garantia fixado na clausula 38.° seja superior a dois anos, pois quando o prazo for
igual ou inferior, o prazo para o dono de obra promover a libertacdo integral da
caucdo é de 30 dias apés o prazo de garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucgdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo
prevista no nimero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a

recepcao parcial.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 3943

Deveres de informacédo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsiveimente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do

Contrato.

EMPREITADA DE “Reparagéo de caminhos agricolas para realizagdo de treinos de WRC ((Trogo 2- Zona Poente { Dornelas A,
B e Muro))” CP 05/2018 31



MUNICiPIO DE BOTICAS

Clausula 402

Subcontratacdo e cessdao da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n%. 3 e
6 do artigo 318 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagio na fase de execucio
quando n&o estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacio envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato. Nos casos previstos no no2
do art.° 385.0 do CCP, a subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a
autorizagdo do dono de obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formag&o do contrato, aplicando-se com as necessérias adaptacdes o disposto
nos n.% 3 e 6 do318.9 do CCP.

3 - Todas os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da
fiscalizacdo da obra para que este, em quaiquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos
celebrados entre subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias ap6s a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n® 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-ihe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n°® 1 do art.© 3170
do CCP.
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Clausula 412

Resolucdo do contrato pelo dono da obra

O dono de obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.9, 334.9,
bem como nos previstos nas diversas alineas do art.© 405.9, todos do CCP.

Clausula 422

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no art.? 332.° do CCP,

bem como nas diversas alineas do art.® 406.9 do mesmo diploma.

Clausula 432

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a

competéncia do tribunal Administrativo e fiscal do circulo com expressa renuncia a

qualguer outro.

Clausula 442

Comunicacoes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 452

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e

feriados.
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Clausula 46.2
Gestor do Contrato

1 - Para efeitos do disposto no artigo 290.0-A do CCP, foi designado como gestor, com
a func@o de acompanhar permanentemente a execucdo deste contrato o Senhor Eng.©
Oscar Lucas, Chefe de Divis&o Municipal.

2 - Em casos especificos definidos no artigo supra referido, nomeadamente, contratos
com especiais carateristicas de complexidade técnica ou financeira ou de duragao
superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes que lhe sejam definidas pelo
contraente publico, o gestor do contrato deve elaborar indicadores de execucdo
quantitativos e qualitativos adequados ao presente contrato, que permitam, entre
outros aspetos, medir os niveis de desempenho do cocontratante, a sua execucao
financeira, técnica e material do contrato.

3 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, deve comunica-los de imediato ao 6rgdo competente para a decisio de
contratar, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que se revelem

adequadas.

Clausula 472

Legislacdo Aplicavel

O Contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua atual redagdo, assim como

restante legislagdo aplicdvel.
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