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cAPiTULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no @&mbito do procedimente de ajuste direto para a realizagdo da empreitada de
“Prolongamento da Rede de Infraestruturas Elétricas na Zona Industrial do

Padrao”.

2 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos quanto a sua
espécie, quantidade e condigdes técnicas de execugdo, no projeto de execucdo e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior é o

definido na cldusula 52,

4 - As condigGes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste caderno
de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto

aprovado.

Clausula 22
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos PuUblicos,
doravante “"CCP"), na sua redacdo atual;

¢) Ao Decreto-Lei n.09 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a higiene, seguranga,
prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.9 desse mesmo cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O mapa de medigbes;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica 0 empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que

se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra estd obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes
técnicas constantes do dispostc no artigo 49.° do CCP.

5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacbes técnicas

definidas nos termos do nimero anterior.

6 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacio do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.0 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o

ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo

da empreitada e o segundo em tudo o respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP,

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas

do projeto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.% 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°9 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 42

Esclarecimento de dilvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao

antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 52
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado

no procedimento, sendo definido na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho o contetido

obrigatério do projeto de execugdo, a que se refere o n.2 1, do artigo 43.° do CCP, em

fungdo da tipologia da obra, estando as mesmas definidas por seccdes na referida

Portaria.

2 — A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes no artigo

43.9 do CCP, sendo acompanhado do seguinte elemento:

a) Mapa de medicdes.

Relativamente aos elementos de solugdo de obra referidos no n.9 5 do artigo 43.9 do

CCP, consideram-se ndo exigiveis pelas seguintes razdes:

a.

Dos levantamentos e analises de campo

Nao aplicavel

Estudos geolodgicos e geotécnicos

N&o aplicavel.

Dos estudos ambientais, incluindo declaragdo de impacte ambiental, nos termos
da legislacao aplicavel.

N&o aplicavel por forga do Decreto-Lei n.© 151-B/2013, de 31 de outubro;

Estudos de impacte social, econémico ou cuitural, nestes se incluindo a
identificagdo das medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir e dos 6nus e servidées a impor.

A intervengdo ndo implica qualquer operacdo de expropriagdo, ndo sendo
necessdria a aquisigdo de quaisquer direitos, nem implica énus e serviddo;

Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros.

Pelo motivo referido na alinea a) ndo foram realizados ensaios laboratoriais ou
outros, sendo apenas exigiveis 0s que constam no caderno de encargos, incluindo

condigdes técnicas gerais e especiais.

CAPiTULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccdo I
Preparacdo e planeamento dos trabalhos
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Clausula 62
Preparacado e planeamento da execuc¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugcdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude e no Plano de Prevengdo e Gestdo
de Residuos de Construgdo e Demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saldde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.© 5

da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagé@o de aguas que os mesmos possam originar;

¢) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

d) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagbes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspegdo do local da obra a data da realizagdo do procedimento adjudicatorio;

e) O transporte e remogdo, para fora do local da obra dos produtos de escavagédo ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a conclusdo dos trabalhos;
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f) A reconstrugdo ou reparagéo dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a
execuc¢do da obra;

g) O trabalho de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

h) A conservacao das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem
os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

4- Excluem-se do dispostoc no numero anterior, a execugdo dos trabalhos relacionados
com a montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizacdo de equipamento,
bem como a montagem de instalacbes provisdrias, escritério para a fiscalizagdo,
armazéns de materiais e equipamento, manutengdo e posterior desmontagem, incluindo
colocacdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de

protegdo de seguranca necessarios a execucdo dos trabalhos, que s8o da

responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitario.

5 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteirc de reclamagdes relativamente a erros e omissoes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4 do
artigo 378.9 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagcdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do programa de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do ponto
2, da clausula 22;

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de

Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
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previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento
devera conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencdo de
acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a
planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Clausula 72
Programa de trabalhos ajustado

1 - O programa de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a
fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de
trabalho previstas e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-

los, bem como a definigdo do correspondente cronograma financeiro.

2 - O programa de trabalhos constante no contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao
plano final de consignagdo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo 357.° do
CCP.

3 - O programa de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusdoc da obra, nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no programa de trabalhos, constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do programa de trabalhos ao plano final de

consignacao.

4 - O programa de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono de obra, no prazo
de 5 dias apds a notificagdo do mesme pelo empreiteiro, equivalendo ¢ siléncic a

aceitagao.

5 - O ajustamento do programa de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacéo parcial.

6 - O programa de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e

a unidade de tempo que serve de base a programagdo;

10
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b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra;

e) Ndo subverter o programa de trabalhos a que se refere a alinea b) do n.° 4 do artigo
43.0 do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o programa de trabalhos
ajustado deverd especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para n&o

se verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugdo da empreitada.

8 - O cronograma financeiro devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o programa de trabalhos
ajustado.

Clausula 82
Modificagdo do programa de trabalhos e do cronograma financeiro

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o programa de trabalhos em
vigor, por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o programa de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um programa de trabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do programa de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos

11
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respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um programa de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.9 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
clausula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronlincia a aceitagdo do novo

programa.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o programa de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o programa de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do cronograma financeiro.

Seccédo 11
Prazos de execugao

Clausula 92
Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono de obra comunique
ao empreiteiro a aprovacgao do Plano de Segurancga e Salide, caso esta Ultima data
seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor;

¢. Concluir a execugdo da empreita e solicitar a realizagdo da vistoria da obra para
efeitos da sua recegdo proviséria no prazo de 07 dias, com observincia do
disposto no n.° 1 do artigo 362.° do CCP.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo dos trabalhos em
relagdo ao Plano de Trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de
reorganizac@o da obra necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execugdo.

12



BOTICAS

CAMARA MUNICIPAL

3 - Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigdes semelhantes, sdo aplicdveis os prazos parciais de execugdo
previstos no programa de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condicoes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de prazo de execugdo no prazo de 10 dias a contar da data da

notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.

4 - N&o ha lugar ao pagamento de prémios ao empreiteiro pela execu¢do da obra antes

do prazo fixado.

Clausula 102

Cumprimento do programa de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor da fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do programa em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual é

aplicavel o disposto no n.% 3 da clausuia 83,

Clausula 112

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2%o do prego contratual.

13
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no nimero 1, sendo o montante da

sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancédo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere
o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao

do contrato.

Clausula 123

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da fiscalizacdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

Secgdo IIX
Condic¢oes de execucdo da empreitada

Clausula 132

Condigdes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais condigcbes
técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de
resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.
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2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas

definidas nos termos da clausula 2a.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 142

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos ou notificagdes recebidas.

2 - A execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omisstes obedecem ao estipulado
no artigo 378.° do CCP.

Clausula 152

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n.° 3, do artigo 361.° do CCP, propuser
qualquer alteragdo ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que se
estabelece na referida disposigdo legal, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

2 - Os eiementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos

justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.
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Clausula 162

Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou namero de titulo de
registo e manter cépia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, um
exemplar do projeto, do contrato e dos demais documentos a respeitar na execugdo da
empreitada, com as alteragdes que nele hajam sido introduzidas. No mesmo local
deverdo estar igualmente disponiveis os autos de medigdo, relatdrios e atas de reunides
de obra. Todos estes documentos deverdao estar devidamente assinados pelos

intervenientes e/ou entidades competentes.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausuia 172

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 182

Medicdes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e devidamente ordenados pelo dono da obra, serdo feitas no local da obra

com a colaboracdo do empreiteiro e formalizadas em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional da Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 192

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

¥ - Sao inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizagdo, na execugdo da empreitada, de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,

marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execug¢do dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no namero anterior o empreiteiro
indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as

guantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 202

Execug¢do simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor da fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao do contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.% 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da

ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagé@o dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.°0 e 354.°2 do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucgdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 214a

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao
e equipamentos;

b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes provisérias ou

pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada;
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c) A implementacgdo da sinalizagdo temporaria necessaria para a execugdo dos trabalhos
e garantia da seguranga dos transeuntes, bem como o acompanhamento policial, quando

a fiscalizagdo o considerar necessario.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucOes exigidas e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.

Secgdo IV
Pessoal

Clausula 222

Obrigacdes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 232

Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde

que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
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termos da legislag@o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor da fiscalizagdao da obra.

Clausula 242

Segurancga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e

a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos ndimeros anteriores, o diretor da fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscalizagédo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta, apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n® 1 da
clausula 302.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 252

Preco e condicdoes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes

do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia pecuniaria total até
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Treze mil euros (€ 13.000,00) (valor a que corresponde o “prego base”), acrescida do
IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢des mensais, a realizar de acordo com o disposto

na cladusula 18a.

3 - Em regra, os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo
de 60 dias, apds a apresentagdo da respetiva fatura, emitida nos termos do artigo 36.°
do CIVA.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo

e respetivas instrugdes fornecidas pelo diretor da fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do programa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa

daqueles.

6 - No caso de falta de apresentacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor da fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aqueie
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor da fiscalizagido da obra e uma outra com os valores por este

ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos niimeros anteriores, mas com base nos precos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 262

Adiantamentos ao empreiteiro

As condicOes de concessdo de adiantamentos ao empreiteiro sdo as previstas nos artigos
292.0 e seguintes do CCP.
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Clausula 272

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada

um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5%.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos

mesmos termos previstos para a caucéo.

Clausula 282

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 292

Revisdo de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia da alteragdo dos custos da
mé&o-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro e na

modalidade fixada neste caderno de encargos.

2 - A revisdo de pregos obedece a formula tipo F20 (Instalacdes Elétricas) constante
no Anexo ao Despacho n.0 22 637/2004 (22 série), de 12 de outubro, e ao Despacho n.°
1592/2004 (22 série), de 8 de janeiro, tendo em consideragdo a Retificagdo n.° 383/2004
(22 série), de 25 de fevereiro.

St L t
C=ax—+bx—1+b x—1+...+c><—+d

M E

0 0 0 0

C: é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisio, obtido a

partir de um somatério de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
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arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a

cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
S; é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

S € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega

das propostas;

Mt sdo, os indices dos custos de relativos ao més a que respeita a revisdo;

Mo sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para

a entrega das propostas;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a

revisdo;

Eo é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més anterior ao da data

limite para entrega das propostas;

a, b;, b, ..., c sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de cada um dos

termos a considerar na férmula;

d é o coeficiente que representa na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da

adjudicagdo, com aproximacgdo as centésimas.

3 - A revisdo de pregos obedece as seguintes condigbes:

a) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste
caderno de encargos;

b) A revisdo de pregos relativa ao custo de mé&o-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

¢) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor da fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias
a contar da data de encerramento das folhas;

d) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de pre¢os no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes

diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;
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e) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor da fiscaliza¢do da obra;

f) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

g) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facuitados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicdes
ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;

h) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisigdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada, serdo incluidos nas situagtes de trabalhos.

5 - Sera da obrigagdo do empreiteiro a apresentagdo do calculo da revisdo de pregos, a

fim de ser validada pelo diretor de fiscalizagdo.

Seccdo V
Seguros

Clausula 302

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatoério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do contrato as apdlices de seguros previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo

recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.
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3 - O empreiteiro é responsdavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.9 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.% 1 validas até ao final da data da rececédo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e

recibos.

6 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislagdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a entidade

seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Clausula 312

Outros sinistros

1 - G empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de

acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
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circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os veiculos afetos as obras pelos

subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro

obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.® 2, a apodlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPiTULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 322

Representagao do empreiteiro

1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
diregdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacdo minima de

Engenheiro Civil.

2 - Apods a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificagcdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico. Esta informagdo serd acompanhada por
uma declarag@o subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungio com

proficiéncia e assiduidade.
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3 - As ordens, os avisos € as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor

técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a sua
execugao, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - As fungbes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizacdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - Sempre que se justifique, o empreiteirc entregara ao diretor da fiscalizagdo da obra,
no mesmo prazo estabelecido no nimero 2, um documento escrito, indicando
precisamente o nome, a qualificacdo, as atribuigbes de cada técnico e a sua posigdo no

organograma da empresa.

9 - O empreiteiro designard um responsavel pelec cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h), do n.? 5, da clausula 69,

Clausula 332

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgdo.
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2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da

primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questOes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse &mbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 34a

Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.

Este livro podera ser substituido pelas atas ou relatérios das reunides periddicas de
trabalho.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.09 3, do artigo 304.9 e no n.° 3, do artige 305.9, do CCP:

a) Data de inicio e conclusdo da obra;

b) Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspensao;

¢) Todas as alteragoes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteragbes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverad apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

4 - Caso seja do entendimento da Fiscalizacdo, e ao abrigo do n.? 3, do artigo 305.9, do
CCP, podera este documento ser substituido e/ou complementado por autos de medigo.
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CAPiTULO V
RECEGAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 352

Rececdo provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececgdo
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto

de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.9,
do CCP.

Clausula 362

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos ndo estruturais ou a
instalagGes técnicas;

€) 2 anos, ho caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no nimero 1 as substituigbes e os trabalhos de conservagdo

que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes

da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Clausula 372

Rececao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececado definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nGmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigBes de funcionamento e conservagao, esta serd definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n.9 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua corregdo por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 38°

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - A libertagao da caugdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao
empreiteiro sera efetuada nos termos previstos no artigo 295.© do CCP e sempre
precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia de defeitos.

3 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da iibertagdo, ou ainda quando se
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia
e ndo justificativos da ndo libertagdo, o dono da obra promove a libertagdo da cauc8o
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destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, nos
precisos termos (apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula
369 seja superior a dois anos, pois quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o
dono de obra promover a libertagdo integral da caucdo é de 30 dias apds o prazo de

garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugédo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista

no numero anterior é promovida na proporgéo do valor respeitante a recegdo parcial.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392

Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstédncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
3 ~ No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do

contrato.
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Clausula 402

Subcontratacdo e cessacao da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6, do artigo
318.09 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.°© do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato. Nos casos previstos no n.° 2, do artigo 385.9, do
CCP, a subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono de obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato,

aplicando-se com as necessarias adaptagdes o disposto nos n.°s 3 e 6, do 318.°, do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da fiscalizagéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apods a celebracao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.? 3, do artigo 385.9, do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa,

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimentoc de todas as obrigagbes

contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.
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8 — A cessagdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagido da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1, do artigo 317.9,
do CCP.

Clausula 412

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

O dono de obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.9, 334.9,
bem como nos previstos nas diversas alineas do artigo 405.°, todos do CCP.

Clausula 422

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.°2 do CCP, bem
como nas diversas alineas do artigo 406.2 do mesmo diploma.

Clausula 432

Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo do Circulo com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 442

Comunicacdes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 452

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

feriados.
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Clausula 462
Gestor do contrato

1 - Para efeitos do disposto no artigo 290.9-A do CCP, foi designado como gestor, com a
funcio de acompanhar permanentemente a execucdo deste contrato, o Eng.© Oscar

Lucas, Chefe de Divisao Municipal.

2 - Em casos especificos definidos no artigo supra referido, nomeadamente, contratos
com especiais carateristicas de complexidade técnica ou financeira ou de duragéo
superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes que lhe sejam definidas pelo contraente
publico, o gestor do contrato deve elaborar indicadores de execugdo quantitativos e
qualitativos adequados ao presente contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir
os niveis de desempenho do cocontratante, a sua execugdo financeira, técnica e material

do contrato.

3 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do contrato,
deve comunica-los de imediato ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar,

propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que se revelem adequadas.

Clausula 472

Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua atual redagdo, assim como restante

legislagdo aplicavel.
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