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CAPITULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento de consulta prévia para a realizacdo da empreitada
de “"Beneficiagao Pavilhdo Gimnodesportivo de Boticas - Eficiéncia Energética”.

2 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos quanto a sua
espécie, quantidade e condicGes técnicas de execugdo, no projeto de execugdo e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior é o

definido na clausula 5a.

4 - As condigdes técnicas de execucdo dos trabathos da empreitada sédo as deste caderno
de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto

aprovado.

Clausula 22
Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos,
doravante “"CCP"), na sua redagao atual;

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legisiacdo complementar;
d) A restante legislagéo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a higiene, seguranga,
preveng¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.¢ do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6rgao competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.¢ do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagBes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que

se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra estd obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes
técnicas constantes do disposto no artigo 49.° do CCP.

5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagbes técnicas

definidas nos termos do nimero anterior.

6 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagédo do

cumprimento das disposicGes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo

al indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo,
prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo

da empreitada e o segundo em tudo o respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execuc8o:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizag3o, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP,

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucgdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.0 desse mesmo Cddigo.

Clausula 42

Esclarecimento de dividas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execug3o dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execugso.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 52
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento, sendo definido na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho o conteudo

obrigatério do projeto de execugdo, a que se refere o n.° 1, do artigo 43.9 do CCP, em

funcdo da tipologia da obra, estando as mesmas definidas por secgdes na referida

Portaria.

2 - A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes no artigo

43.9 do CCP, sendo acompanhado dos seguintes elementos:

a) Mapa de Medigdes;

b) Memoéria descritiva;
¢) Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD (PPG);
d) Condigdes Técnicas.

Relativamente aos elementos de solugdo de obra referidos no n.° 5 do artigo 43.° do

CCP, consideram-se ndo exigiveis pelas seguintes razdes:

a.

Dos levantamentos e analises de campo

N&o aplicavel

Estudos geoldgicos e geotécnicos

N&o aplicavel.

Dos estudos ambientais, incluindo declaracdo de impacte ambiental, nos termos
da legislagdo aplicavel.

N&o aplicavel por forga do Decreto-Lei n.0 151-B/2013, de 31 de outubro;

Estudos de impacte social, econdmico ou cultural, nestes se incluindo a
identificacdo das medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir e dos 6nus e servidées a impor.

A intervengdo ndo implica qualquer operagdo de expropriagdo, nao sendo
necessaria a aquisigdo de quaisquer direitos, nem implica 6nus e serviddo;

Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros.

Pelo motivo referido na alinea a) ndo foram realizados ensaios laboratoriais ou
outros, sendo apenas exigiveis os que constam no caderno de encargos, incluindo

condigOes técnicas gerais e especiais.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
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Seccdo I
Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 62
Preparacdo e planeamento da execucédo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenag¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugédo dos trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranga e Salde e no Plano de Prevengio e Gestdo
de Residuos de Construgdo e Demolig3o;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacio dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 5

da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a
execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavei alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

¢) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

d) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canaliza¢bes e outros

eiementos encontrados nas escavagfes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
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documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspeg&o do local da obra a data da realizag@o do procedimento adjudicatério;

e) O transporte e remogdo, para fora do local da obra dos produtos de escavacdo ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a conclusdo dos trabalhos;

f) A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execucdo da obra;

g) O trabalho de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de &guas
pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

h) A conservagdo das instalacgbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execucdo da empreitada;

i) A reposigdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem
os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

4- Excluem-se do disposto no nimero anterior, a execugdo dos trabalhos relacionados
com a montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizagdo de equipamento,
bem como a montagem de instalagbes provisérias, escritério para a fiscalizac3o,
armazéns de materiais e equipamento, manutengdo e posterior desmontagem, incluindo
colocacdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecdo de seguranga necessarios a execugdo dos trabalhos, que sdo da
responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitario.

5 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentagdo pelo empreiteiro do programa de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.9 do CCP;
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g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do ponto
2, da clausula 22;

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento
deverd conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados & prevencdo de
acidentes relativamente a todos os trabathadores e a terceiros em geral, bem como a
planificagdo das atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Clausula 72
Programa de trabalhos ajustado

1 - O programa de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a
fixacdo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de
trabalho previstas e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-

los, bem como a definicdo do correspondente cronograma financeiro.

2 - O programa de trabalhos constante no contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao
plano final de consignagdo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo 357.° do
CCP.

3 - O programa de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no programa de trabalhos, constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessdrio a adaptagdo do programa de trabalhos ao plano final de

consignacao.

4 - O programa de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono de obra, no prazo
de 5 dias apés a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a

aceitacao.
5 - O ajustamento do programa de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignag&o parcial.
6 - O programa de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

10
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a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacgio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra;

e) N&o subverter o programa de trabalhos a que se refere a alinea b) do n.° 4 do artigo
43.9 do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o programa de trabalhos
ajustado devera especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo

se verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugdo da empreitada.

8 - O cronograma financeiro devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o programa de trabalhos

ajustado.

Clausula 82
Modificacdo do programa de trabalhos e do cronograma financeiro

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o programa de trabalhos em

vigor, por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagado a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o programa de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

11
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empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um programa de trabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do niimero anterior, em caso de desvio do programa de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um programa de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregéo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
cldusula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia & aceitacio do novo

programa.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o programa de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugdo.

7 - Sempre que o programa de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do cronograma financeiro.

Seccao II
Prazos de execugao

Clausula 92
Prazo de execucgdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conciusdo da consignagdc total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono de obra comunique
ao empreiteiro a aprovagdo do Plano de Segurancga e Saude, caso esta Gltima data
seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor;

c. Conciuir a execugdo da empreita e solicitar a realizagdo da vistoria da obra para
efeitos da sua recegdo provisoria no prazo de 60 dias, com observincia do
disposto no n.% 1 do artigo 362.° do CCP.

12
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do dos trabalhos emn
relagdo ao Plano de Trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizagéo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execucdo.

3 - Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdo da obra é
proporcionalmente prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdc aplicaveis os prazos parciais de execugdo
previstos no programa de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos nc contrato, mas a executar em condigGes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de prazo de execucdo no prazo de 10 dias a contar da data da

notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.

4 - N3o ha lugar ao pagamento de prémios ao empreiteiro pela execu¢do da obra antes

do prazo fixado.

Clausula 102

Cumprimento do programa de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor da fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do programa em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execucado dos trabalhos previstos no
planc em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual é

aplicavel o disposto no n.¢ 3 da clausuia 83a.

Clausula 112

Multas por violagédo dos prazos contratuais

13
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2%eo do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no niimero 1, sendo o montante da

sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reemboiso das quantias pagas a titulo de sancéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere
o atraso na execucgdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo

do contrato.

Clausula 122

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servigo.

Secgdo III
Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 132

Condigoes gerais de execucdo dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais condigbes
técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de

resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas

definidas nos termos da clausula 2a,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 1442

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos ou notificacdes recebidas.

2 - A execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omisstes obedecem ao estipulado
no artigo 378.° do CCP.

Clausula 152

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n.° 3, do artigo 361.° do CCP, propuser
qualquer alterag@o ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que se
estabelece na referida disposicao legal, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos

justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
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3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

Clausula 162

MengoOes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigaces decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo e manter copia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteirc deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, um
exemplar do projeto, do contrato e dos demais documentos a respeitar na execugdo da
empreitada, com as alteragdes que nele hajam sido introduzidas. No mesmo local
deverdo estar igualmente disponiveis os autos de medicdo, relatérios e atas de reunides
de obra. Todos estes documentos deverdo estar devidamente assinados pelos

intervenientes e/ou entidades competentes.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 173

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 182

Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, inciuindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e devidamente ordenados pelo dono da obra, serdao feitas no local da obra

com a colaboragdo do empreiteiro e formalizadas em auto.

2 - As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitaveo dia

do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional da Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 192

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - S3do inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizagdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,

marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.
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2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execucdo dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior o empreiteiro
indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 202

Execugdo simultanea de outros trabalhos no focal da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor da fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposigdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.9 do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodoe correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 212

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro:
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a) A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo
e equipamentos;

b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidGes provisérias ou
pela ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada;
c) A implementagdo da sinalizagdo temporaria necessaria para a execucdo dos trabalhos
e garantia da seguranca dos transeuntes, bem como o acompanhamento policial, quando

a fiscalizagdo o considerar necessario.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebracéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 222

Obrigacdes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando ¢

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 232

Horario de trabaiho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagéo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor da fiscalizacdo da obra.

Clausula 242

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigées legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor da fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscalizag8o
da obra o exija, o empreiteiro apresenta, apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n° 1 da
clausula 3082.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.
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CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 252

Precgo e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia pecunidria total até
dezoito mil seiscentos e noventa euros (€18.690,00) (valor a que corresponde o

“preco base’), acrescida do IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicGes mensais, a realizar de acordo com o disposto

na clausula 182,

3 - Em regra, os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo
de 60 dias, apds a apresentagdo da respetiva fatura, emitida nos termos do artigo 36.°
do CIVA.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidas pelo diretor da fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do programa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa

daqueles.

6 - No caso de falta de apresentacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor da fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor da fiscalizacéo da obra e uma outra com os valores por este

ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e

omissées é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos
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que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 262

Adiantamentos ao empreiteiro

As condi¢des de concessdo de adiantamentos ao empreiteiro sdo as previstas nos artigos
292.0 e seguintes do CCP.

Clausula 272

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada

um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5%.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos

mesmos termos previstos para a caugdo.

Clausula 282

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 292

Revisdo de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia da alteragdo dos custos da
méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro e na
modalidade fixada neste caderno de encargos.
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2 - A revisdo de precos obedece a formula tipo F20 (InstalagOes elétricas) constante
no Anexo ao Despacho n.© 22 637/2004 (22 série), de 12 de outubro, e ao Despacho n.°
1592/2004 (22 série), de 8 de janeiro, tendo em consideragdo a Retificagdo n.° 383/2004

(23 série), de 25 de fevereiro.

1
) M M
Ct =ax—t+bx—t+b1x—{+...+Cx—t+d

So Mo M, Eo

C: é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a
partir de um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a

cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
S; é o indice dos custos de méo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

Sy é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega

das propostas;

Mt sdo, os indices dos custos de relativos ac més a que respeita a revisdo;

Mo sdo 0os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para

a entrega das propostas;

E;: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a

revisdo;

Eo € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més anterior ao da data

limite para entrega das propostas;

a, by, b, ..., ¢ sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de cada um dos

termos a considerar na formuia;

d é o coeficiente que representa na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da

adjudicacdo, com aproximagdo as centésimas.

3 - A revisado de pregos obedece as seguintes condigoes:

a) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdc e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste

caderno de encargos;
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b) A revisdo de pregos relativa ao custo de mdao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

c) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor da fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias
a contar da data de encerramento das folhas;

d) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

e) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor da fiscalizagdo da obra;

f) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e 0os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

g) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigGes
ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;

h) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada, serdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

5 - Sera da obrigagdo do empreiteiro a apresentagdo do calculo da revisdo de pregos, a
fim de ser validada pelo diretor de fiscalizagéo.

Secgéo V

Seguros

Clausula 302

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de trabalho,
cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
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a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do contrato as apdlices de seguros previstas nas
cldusulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo

recibo de pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apélices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final da data da recegéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente seccdo ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e

recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a entidade

seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagBes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.
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Clausula 312

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por
si afetos a obra, que circulem na via plblica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os veiculos afetos as obras pelos

subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro

obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automdvel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV
REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 322

Representagido do empreiteiro

1 - O empreiteirc obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a
diregdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacio minima de
Engenheiro Civil.

2 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
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mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informagdo serd acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

3 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos tecnicos da
execucdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao diretor

técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderad impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,
devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a sua
execugdo, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante

o diretor da fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - As fungdes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - Sempre que se justifique, o empreiteiro entregard ao diretor da fiscalizacdo da obra,
no mesmo prazo estabelecido no nimero 2, um documento escrito, indicando
precisamente o nome, a qualificacdo, as atribuicbes de cada técnico e a sua posigdo no

organograma da empresa.
9 - O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legisiagdo aplicavel em

matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea h), do n.° 5, da clausula 6°.

Clausula 332

Representacgdo do dono da obra
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1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da

primeira consignacgdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 342
Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma
informag8o sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

Este livro poderd ser substituido pelas atas ou relatérios das reunides periddicas de
trabalho.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3, do artigo 304.2 e no n.° 3, do artigo 305.9, do CCP:

a) Data de inicio e conclusdo da obra;

b) Todos os factos que impliguem a sua paragem ou suspensio;

c) Todas as alteragOes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteragGes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ac cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizagdc da obra ou por
entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

4 - Caso seja do entendimento da Fiscalizagéo, e ao abrigo do n.° 3, do artigo 305.9, do
CCP, podera este documento ser substituido e/ou complementado por autos de medico.
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CAPiTULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 352

Recegédo proviséria

1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececdo
provisodria, esta é efetuada relativamente a toda a extensédo da obra que ndo seja objeto

de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a 396.9,
do CCP.

Clausula 362

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos ndo estruturais ou a
instalagbes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numerc anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no niimero 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagéo

que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes

da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Cidusula 372

Rececao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 38°

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacéo da caucdo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sé@o restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - A libertagdo da caugdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao
empreiteiro sera efetuada nos termos previstos no artigo 295.0 do CCP e sempre
precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia de defeitos.

3 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando se
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importincia
e ndo justificativos da n&o libertagdo, o dono da obra promove a libertacio da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigages contratuais, nos
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precisos termos (apenas para 0os contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula
36° seja superior a dois anos, pois quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o
dono de obra promover a libertacdo integral da caugdo é de 30 dias apds o prazo de

garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacéo da caugdo prevista

no nimero anterior € promovida na proporgédo do valor respeitante a recegao parcial.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392

Deveres de informacédo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execugdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fe.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do

contrato.

Clausula 402

Subcontratacidc e cessacio da posicdo contratuai

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6, do artigo
318.9 do CCP.
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2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.°© do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigagbes emergentes do contrato. Nos casos previstos no n.° 2, do artigo 385.9, do
CCP, a subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono de obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratade em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formag&o do contrato,
aplicando-se com as necessarias adaptacdes o disposto nos n.%s 3 e 6, do 318.9, do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niameros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3, do artigo 385.9, do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessacdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagGes previstas no n.° 1, do artigo 317.9,
do CCP.

Clausula 412

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

O dono de obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.0, 334.0,
bem como nos previstos nas diversas alineas do artigo 405.9, todos do CCP.
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Clausula 422

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem
como nas diversas alineas do artigo 406.2 do mesmo diploma.

Clausula 432

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo do Circulo com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 442

Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualqguer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 452

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

feriados.

Clausula 463
Gestor do contrato
1 - Para efeitos do disposto no artigo 290.9-A do CCP, foi desighado como gestor, com a
fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo deste contrato, o Eng.® Oscar
Lucas, Chefe de Divisdo Municipal.
2 - Em casos especificos definidos no artigo supra referido, nomeadamente, contratos
com especiais carateristicas de complexidade técnica ou financeira ou de duragdo
superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes que lhe sejam definidas pelo contraente

publico, o gestor do contrato deve elaborar indicadores de execugdo quantitativos e
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qualitativos adequados ao presente contrato, gue permitam, entre outros aspetos, medir
os niveis de desempenho do cocontratante, a sua execugdo financeira, técnica e material
do contrato.

3 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do contrato,
deve comunica-los de imediato ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar,

propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que se revelem adequadas.

Clausula 472

Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua atual redagdo, assim como restante

legislacdo aplicavel.
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