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CAPITULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do procedimento de concurso publico para a realizagdo da
empreitada de “Construcédo de um Ponto de agua para utilizacio nas atividades
DFCI".

2 - A empreitada tem por objeto a realizagéo dos trabalhos definidos, quanto a sua
espécie, quantidade e condigdes técnicas de execugdo, no projeto de execugdo e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no néimero anterior é o
definido na clausula 5a.

4 - As condigdes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste
caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do

projeto aprovado.

Clausula 22
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugéo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP"), na sua redagio atual;

c) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacao
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, & higiene, seguranca,
prevengéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n%4 do art® 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 1019 desse mesmo cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6rgdo competente para a
decis@o de contratar, nos termos do disposto no artigo 61° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucgdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem

em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as
especificacdes técnicas constantes do disposto no artigo 49° do CCP.

5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as especificagbes técnicas

definidas nos termos do nimero anterior.

6 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao

do cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem

em que sdo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execucao

da empreitada e o segundo em tudo o respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 500 e 610
do CCP,

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execugdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do no 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Caddigo.

Clausula 42
Esclarecimento de dividas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagdo da obra antes do
inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentagao antes do inicio daquela execucio.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demoli¢do e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

EMPREITADA DE ““Construcéio de um Ponto de dgua para utilizacdio nas atividades DFCI” 6



=5

MUNICiPIO DE BOTICAS

Clausula 52
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacgdo da empreitada é o
patenteado no procedimento, sendo definido na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho o
contetido obrigatério do projeto de execugdo, a que se refere o n°1 do art°43 do CCP,
em funcdo da tipologia da obra, estando as mesmas definidas por secgdes na referida

Portaria.

2 — A elaboracgao do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes no artigo
430 do CCP, sendo acompanhado dos seguintes elementos:

a) Pecas Desenhadas;

b) Mapa de MedicGes;

c) Condigdes Tecnicas.

Relativamente aos elementos de solucdo de obra referidos no n%5 do art®43° do CCP,
consideram-se nao exigiveis pelas seguintes razoes:

a. Dos levantamentos e analises de campo
O projeto de execucgdo foi elaborado com base no levantamento do existente e
o observado no local.

b. Estudos geoldgicos e geotécnicos
Ja é conhecida a constituicdo do solo, passando os trabalhos apenas por
movimentos de terras e execucdo de impermeabilizacbes e sistema de
drenagem, ndo necessitando por isso da realizagdo desses estudos.

c. Dos estudos ambientais, incluindo declaragdo de impacte ambiental, nos
termos da legislagdo aplicavel.

Nao aplicavel por forca do decreto-Lei n® 151-B/2013, de 31 de outubro;

d. Estudos de impacte social, econédmico ou cultural, nestes se incluindo a
identificacdo das medidas de natureza expropriatoria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir e dos énus e serviddes a impor.

A intervencdo ndo implica qualquer operacdo de expropriacdo, ndo sendo
necessaria a aquisicdo de quaisquer direitos, nem implica énus e servidao;

e. Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros.

Pelo motivo referido na alinea a) ndo foram realizados ensaios laboratoriais ou
outros, sendo apenas exigiveis os que constam no caderno de encargos,

incluindo condigGes técnicas gerais e especiais.
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CAPiTULO II
OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO

Seccdo I
Preparacgdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 62
Preparacdo e planeamento da execucio da obra

1 — O empreiteiro é responséavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparag8o, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde e no Plano de Prevencdo e
Gestdo de Residuos de Construcéo e Demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessérios a aplicacio das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do

n® 5 da presente clausula.

2 - A disponibilizacgdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais

e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho e de policia das
vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugao dos
trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

¢) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

d) O levantamento, guarda, conservagdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
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documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra a data da realizacdo do procedimento adjudicatério;
e) O transporte e remogédo, para fora do local da obra dos produtos de escavagao ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apods a conclusdo dos trabalhos;

f) A reconstrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execucdo da obra;

g) O trabalho de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

h) A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo
lesarem os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

4- Excluem-se do disposto no niumero anterior, a execugéo dos trabalhos relacionados
com a montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizagdo de equipamento,
bem como a montagem de instalagGes provisorias, escritério para a fiscalizagdo,
armazéns de materiais e equipamento, manutencdo e posterior desmontagem,
incluindo colocacdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos
0s meios de protecdo de seqguranca necessarios a execucdo dos trabalhos, que sdo da

responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitério.

5 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagotes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.0 3 e 4
do artigo 3789 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagGes que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do programa de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n° 3 do artigo 361° do CCP;
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g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do
ponto 2, da cldusula 23;

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fung&o do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento
devera conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevengdo de
acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a
planificagdo das atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas construtivas a
utilizar em obra.

Clausula 72
Programa de trabalhos ajustado

1 - O programa de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra,
a fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies
de trabalho previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde

executa-los, bem como a definigdo do correspondente cronograma financeiro.

2 - O programa de trabalhos constante no Contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro
ao plano final de consignagdo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo
3570 do CCP.

3 - O programa de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracio do prego
contratual, nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos
prazos parciais definidos no programa de trabalhos, constante do Contrato, para além
do que seja estritamente necessério a adaptacdo do programa de trabalhos ao plano
final de consignacéo.

4 - O programa de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono de obra, no
prazo de 5 dias apds a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio

a aceitagéo.

5 - O ajustamento do programa de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclus&o da consignacéo total ou da primeira consignacdo parcial.

6 - O programa de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos,
que serdao mobilizados para a realizagdo da obra;

e) Ndo subverter o programa de trabalhos a que se refere a alinea b) do n® 4 do
artigo 43° do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o programa de
trabalhos ajustado devera especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se
realizar, para nao se verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugéo

da empreitada.

8 - O cronograma financeiro deverd conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o programa de

trabalhos ajustado.

Clausula 82

Modificagdo do programa de trabalhos e do cronograma financeiro

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o programa de trabalhos em

vigor, por razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamag&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo
354.9 do CCP.

3 - Em quaisquer situacées em que se verifique a necessidade de o programa de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
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ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um programa de trabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do programa de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um programa de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregéo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alterages propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4
da presente clausula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontlncia a

aceitagdo do novo programa.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o programa de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o programa de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do cronograma financeiro.

Secgdo I1
Prazos de execuc¢do

Clausula 92
Prazo de execucdo da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a :

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono de obra
comunique ao empreiteiro a aprovagéo do Plano de Seguranca e Salde, caso
esta ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano
de Trabalhos em vigor;

¢. Concluir a execugdo da empreita e solicitar a realizacdo da vistoria da obra
para efeitos da sua recegdo proviséria no prazo de 30 dias, com observancia
do disposto no n.° 1 do artigo 362° do CCP.
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2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo dos trabalhos em
reacdo ao Plano de Trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias @ recuperac¢do dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugdo.

3- Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdo da

obra é proporcionalmente prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdo aplicdveis os prazos parciais de execugéo
previstos no programa de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de prazo de execugdo no prazo de 10 dias a contar da data

da notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.

4 - Quando haja NZo ha lugar ao pagamento de prémios ao empreiteiro pela

execugdo da obra antes do prazo fixado.

Clausula 102

Cumprimento do programa de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanaimente o diretor da fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do programa em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizagdo da obra notifica-o dos

gue considera existirem.
3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugao dos trabalhos previstos no

plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual € aplicavel o disposto no n° 3 da clausula 82.
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Clausula 112

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no niimero 1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzida a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucdo do Contrato.

Clausula 12a

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de vinte e quatro horas, a contar
da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da
fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagbes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

Seccao III
Condigdes de execugdao da empreitada

Clausula 132

Condicdes gerais de execuc¢éo dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condig6es técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicdve! aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes

técnicas definidas nos termos da clausula 22.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

Clausula 142

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1-O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagéo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos ou notificagdes recebidas.

2-A execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes obedecem ao

estipulado no artigo 378° do CCP.

Clausula 152

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n® 3 artigo 361° do CCP, propuser
qualquer alteragdo ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que
se estabelece na referida disposicio legal, todos os elementos necessarios a sua

perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoéria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e

calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
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3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

Clausula 162

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagBes decorrentes da legislacdo em vigor,
0 empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc&o do respetivo alvard ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n® 5 do artigo
819 do CCP e manter cdpia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou

dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao,
o livro de registo da obra (ou em alternativa, atas de reunides de obra, devidamente
datadas e assinadas pelos intervenientes) e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo

da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter & disposicdo de todos os interessados o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 172

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar

obrigatdria a realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando
previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 182

Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o

feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigéo que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional da Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 192

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registado

i - S&o inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizagdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execugdo dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior o empreiteiro
indemniza-lo-& de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 202

Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor da fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo

ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizag8o daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugcdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagé@o dos trabalhos previstos no n° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 2820 e 3540
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 212

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparagdo e a indemnizag&o de todos os prejuizos que por motivos imputaveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até & recegdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo destes dltimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais elementos de
construgdo e equipamentos;
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b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituigéio de serviddes provisérias ou
pela ocupacio tempordria de prédios particulares necessarios a execugdo da
empreitada;

c) A implementacdo da sinalizagdo tempordria necessdria para a execugdo dos
trabalhos e garantia da seguranga dos transeuntes, bem como o acompanhamento

policial, quando a fiscalizagdo o considerar necessario.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas e as

despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccao IV
Pessoal

Clausula 222

Obrigacdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua

disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 -As quantidades e a qualificag8o profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada

deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.
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Clausula 232

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagdo aplicidvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor da fiscalizagdo da obra.

Clausula 242

Seguranga, higiene e salide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicSes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta 0s encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigagbes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicéveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagles
estabelecidas nos niimeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta, apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n® 1 da clausula 302.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da

obra, pela observidncia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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CAPiTULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 252

Preco e condigcdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia
pecunidria total até € 61.320 (valor a que corresponde o "“pregco base”),

acrescida do IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medicbes mensais, a realizar de acordo com o

disposto na clausula 182,

3 - Em regra, os pagamentos s&o efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo
de 60 dias, apds a apresentagdo da respetiva fatura, emitida nos termos do artigo 36°
do CIVA.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidas pelo diretor da fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicio deve referir todos os trabalhos constantes do programa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa

daqueles.

6 - No caso de faita de apresentacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor da fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor da fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores

por este ndao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 3739 do CCP.
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Clausula 262

Adiantamentos ao empreiteiro

As condigbes de concessdo de adiantamento ao empreiteiro sio as previstas nos
artigos 2929 e seguintes do CCP.

Clausula 272

Descontos nos pagamentos

1 -~ Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5%.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos

mesmos termos previstos para a caucdo.

Clausula 282

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 292

Revisao de precos

1 - A reviséo dos pregos contratuais, como consequéncia da alteracdo dos custos da
mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-lei n°© 6/2004, de 6 de janeiro e na
modalidade fixada neste caderno de encargos.
1
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2 - A revisdo de precos obedece a férmula tipo FO9 (Arranjos Exteriores) constante
no Anexo ao Despacho n.° 22 637/2004 (22 série), de 12 de Outubro, e ao Despacho
n.0 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a Retificagdo n.0
383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro.

C: é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo,
obtido a partir de um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas
decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual

ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
S; é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para

entrega das propostas;
Mt sd0, os indices dos custos de relativos ao més a que respeita a revisdo;

M, s&o os mesmos indices mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a

revisao;

Ep € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més anterior ao da

data limite para entrega das propostas;

a, by, by, ..., c sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de cada um dos

termos a considerar na formula;

d é o coeficiente que representa na estrutura de custos, a parte néo revisivel da

adjudicagdo, com aproximag&o as centésimas.

3 - A revisdo de pregos obedece as seguintes condigdes:

a) A garantia de custo de m&o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a
prestacio de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

b) A revisdo de pregos relativa ao custo de mé&o-de-obra incidirad sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;
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c) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor da fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe seré passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

d) Em anexo ao duplicado das folhas de salérios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

e) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdio de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor da fiscalizag&o da obra;

f) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

g) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigdes ndo sdo suscetiveis de reviséo de pregos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

h) Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos aquisicdo de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada, serdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

5 - Sera da obrigagdo do empreiteiro a apresentacdo do cdiculo da revisio de pregos,
a fim de ser validada pelo diretor de fiscalizac3o.

Seccdo V
Seguros

Clausula 302

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a quaiquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
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subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a

legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do Contrato as apdlices de seguros previstas nas
cldusulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e

respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n°® 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apélices de seguro referidas no n° 1 vélidas até ao final da data da recegéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apélices previstas na presente secgdo ou na legislagéo aplicavel, ndo
se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo

daquelas coépias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e
restante legislacdio aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a

entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente cadernc de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.
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Clausula 312

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria
por si afetos & obra, que circulem na via pulblica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os

veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo

seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n® 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 322

Representacao do empreiteiro

1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a
diregdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificacdo minima de
Engenheiro Civil.

2 - Apbs a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se
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0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informacéo sera acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao

diretor técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a
sua execug¢do, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - As funcBes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 — Sempre que se justifique, o empreiteiro entregara ao diretor da fiscalizagdo da
obra, no mesmo prazo estabelecido no nimero 2, documento escrito indicando
precisamente o nome, a qualificagdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posigao

no organograma da empresa.

9 - O empreiteiro designard um responsével pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular pela correta

aplicagdo do documento referido na alinea h) do n°5 da clausula 69°.

Clausula 332

Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representadoe por um diretor de fiscalizagdo

da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulaggo distinta no
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caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagdo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignac¢do ou
da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacio do Contrato.

Clausula 342

Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

Este livro poderd ser substituido pelas atas ou relatérios das reunides periddicas de
trabaiho.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n° 3 do artigo 304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP:

a) Data de inicio e conclusdo da obra;

b) Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspensao;

¢) Todas as alteragdes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteragdes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizagdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

4- Caso seja do entendimento da Fiscalizagdo, e ao abrigo do n°3 do art® 305 do CCP,
poderd este documento ser substituido e/ou complementado por Autos.

EMPREITADA DE ““Construgéo de um Ponto de dgua para utilizacdo nas atividades DFCI” 28



MUNICiPIO DE BOTICAS

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 352

Recegéo provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 3940 a
3969 do CCP.

Clausula 362

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos nao estruturais ou a
instalagGes técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no nimero 1 as substituicdes e os trabalhos de

conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo
normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Clausula 372

Recegdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condigbes de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente
recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigBes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacSes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n® 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracgoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua correcdao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

nimeros anteriores,

Clausula 38°

Restituicio dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2-A libertagdo da caugdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao
empreiteiro serd efetuada nos termos previstos no art.° 295.0 do CCP e sempre
precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia.

3 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos

aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
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importancia e ndo justificativos da n&o liberagéo, o dono da obra promove a liberacdo
da cauglo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos precisos termos (apenas para os contratos em que o prazo de
garantia fixado na clausula 38.2 seja superior a dois anos, pois quando o prazo for
igual ou inferior, o prazo para o dono de obra promover a libertagdo integral da

caucdo é de 30 dias apds o prazo de garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo
prevista no nudmero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a

recepgao parcial.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392

Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forca maior, que previsiveimente impecam o0

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do

Contrato.
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Clausula 402

Subcontratacdo e cessio da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n%. 3 e
6 do artigo 318° do CCP.

2 ~ O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato. Nos casos previstos no n°2
do art.0 385.0 do CCP, a subcontratagdo na fase de execucdo estd sujeita a
autorizacdo do dono de obra, dependente da verificagio da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formac&o do contrato, aplicando-se com as necessdrias adaptagdes o disposto
nos n.% 3 e 6 do318.°2 do CCP.

3 - Todas os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto & revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos

celebrados entre subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n® 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posig8o contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n® 1 do art.° 317°
do CCP.
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Clausula 412

Resolucdo do contrato pelo dono da obra

O dono de obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.0, 334.9,

bem como nos previstos nas diversas alineas do art.° 405.9, todos do CCP.

Clausula 422

Resolucéiio do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no art.° 332.° do CCP,

bem como nas diversas alineas do art.® 406.° do mesmo diploma.

Clausula 432

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal Administrativo e fiscal do circulo com expressa renlincia a

gualquer outro.

Clausula 442

Comunicacgdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 452

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

feriados.
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Clausula 46.2

Gestor do Contrato

1 - Para efeitos do disposto no artigo 290.0-A do CCP, foi designado como gestor, com
a funcdo de acompanhar permanentemente a execugdo deste contrato o Senhor Eng.0
Oscar Lucas, Chefe de Divisdo Municipal.

2 - Em casos especificos definidos no artigo supra referido, nomeadamente, contratos
com especiais carateristicas de complexidade técnica ou financeira ou de duragdo
superior a trés anos, e sem prejuizo das fungbes que lhe sejam definidas pelo
contraente publico, o gestor do contrato deve elaborar indicadores de execugao
quantitativos e qualitativos adequados ao presente contrato, que permitam, entre
outros aspetos, medir os niveis de desempenho do cocontratante, a sua execucao

financeira, técnica e material do contrato.

3 ~ Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do
contrato, deve comunica-los de imediato ac 6rgdo competente para a decisio de
contratar, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que se revelem

adequadas.

Clausula 472

Legislagdo Aplicavel

O Contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua atual redagdo, assim como
restante legislagdo aplicdvel.
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